PLANNING PREVISIONNEL - Travaux pour l'assainissement du hameau du Mas Roujou - Commune de Lieuran Cabrières

ENTECH Ingénieurs Conseils
Parc Scientifique et Environnemental
11160 CARCASSONNE Cedex
e-mail : entech@entech.fr
Tél. : 33 (0)4 67 46 64 95
Fax : 33 (0)4 67 46 60 49

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	octobre-12	__	__	__
PHASE CONCEPTION														
ETUDES ET MISSIONS CONNEXES														
Définition des besoins études connexes														
Etudes et missions connexes (cf. chap.CIE)														
Consultation														
Choix prestataires														
exécution études par prestataires														
ACT														
Établissement du DCE														
Délibération - DCE - Avis de Publicité														
Préparation des offres						1,5 mois								
Commission d'ouverture des offres														
Analyse des offres						15 jours								
Délibération choix entreprise						délibération MO								
Mise au point du marché						15 jours								
Notification marché						notification aux entreprises								
PHASE TRAVAUX														
OS démarrage période de préparation														
Préparation du chantier _ Mission VISA														
Lot canalisations_réseaux						1 mois								
Lot poste de relevage_équipements						1 mois								
OS démarrage des travaux														
Lot canalisations_réseaux														
Lot poste de relevage_équipements														
Travaux et DET														
Lot canalisations_réseaux									3 mois					
Lot poste de relevage_équipements									2 mois					
Constat d'achèvement des travaux														
Lot canalisations_réseaux														
Lot poste de relevage_équipements														
Délais de garantie (1 an)														
Réception à l'issu du délais de garantie												Réception		