
oct-08 nov-08 déc-08 janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 mai-09 juin-09 juil-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09

Avant Projet

Validation de l'Avant Projet

Elaboration du Projet et du DCE 

Délibération - acceptation DCE

Lancement de la publicité

Appel d'offre Procédure Adaptée - consultation

Remise des offres 

Analyse des offres

Choix des entreprises

Mise au point et signature du marché

Notification et ordre de service de démarrage

Période de préparation et VISA (1 mois)

Exécution des travaux (2 mois)

Essais réception (1 mois)

oct-08 nov-08 déc-08 janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 mai-09 juin-09 juil-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09

Définition des besoins connexes (topographie, géotechnique) - Consultation

Réalisation des missions connexes

Permis de construire

Avant Projet

Validation de l'Avant Projet

Elaboration du Projet et du DCE 

Délibération - acceptation DCE

Lancement de la publicité

Appel d'offre Procédure Négociée - consultation

Remise des offres 

Analyse des offres

Choix des entreprises

Mise au point et signature du marché

Notification et ordre de service de démarrage

Période de préparation et VISA (1 mois)

Exécution des travaux (3 mois)

Essais réception (1 mois)

Travaux de construction du nouveau réservoir d'eau potable, maillage et sécurisation

Travaux de mise en séparatif du réseau assainissement et de réhabilitation des réseaux eau potable
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